

## Samverkansprojekt

# PRIS

Psykiatrisk rehabilitering i samverkan

2010-07-12

**Lindesbergs Lasarett**  
Närpsykiatri Rehab  
**711 82 LINDESBERG**

*Projektansvarig*  
**Satu Furst**  
Tel: 0581 – 854 67  
Mob: 070 – 338 12 20  
[satu.furst@orebroll.se](mailto:satu.furst@orebroll.se)

*Projektledare*  
**Annika Javinder**  
0581 – 85 665  
070 - 3613402  
[annika.javinder@orebroll.se](mailto:annika.javinder@orebroll.se)

## Halvårsrapport projekt PRIS

### 1. Respektive parterers åtaganden

#### *Positivt...*

Från det att projektet startade har alla parter visat stort intresse för det projektet ämnar göra. Olika parter har även kommit med kritik och vidare önskemål i ett tidigt stadium som projektgruppen tagit upp till diskussion och till vissa delar försökt tillmötesgå.

Bland annat framkom en önskan kring att projektet skulle erbjuda att ha gruppverksamheterna i olika kommuner, inte bara i Lindesberg. Frågan diskuterades och ett utskick gick ut med meddelande att det finns utrymme för det förutsatt några krav på typ av lokal som krävs bland annat för BK (basal kroppskänedom) samt att det blir bara en grupp per termin då det inte finns resurser personalmässigt att ha flera grupper samtidigt i olika kommuner.

En del av kritiken som projektet fått är att det inte erbjuds motiverande samtal för deltagare som förberedelse till att kunna delta i gruppverksamheterna. Denna fråga har också diskuterats och där framkom också att det tyvärr inte finns resurser personalmässigt att kunna erbjuda detta inom detta projekt. Projektansvarige är också av den åsikten att motiverande samtal är något som saknas då det i dagsläget inte finns allt för mycket tid eller direktiv för ordinarie handläggare att ha dessa med sina klienter/patienter/brukare. Sen finns det för närvarande inte utrymme för detta inom detta projekt.

#### *Att jobba vidare med...*

Tyvärr har projektet inte fått någon mer respons på erbjudandet om att ha grupper i de olika kommunerna sedan utskicket gick ut.

Första responsen från de olika parterna var positiv. Däremot har det varit svårt att få kontakt eller respons från chefer i Hällefors- och Ljusnarsbergs kommun. Projektansvarige har vid ett flertal tillfällen skickat mail och erbjudit att boka in ett möte för att komma ut och informera

om projektet men tyvärr ej fått något svar. Projektansvarige fortsätter jobba med att få till ett möte efter semesterperioden.

## 2. Aktiviteterna

Projektet försökte få till en gruppverksamhet under våren. Tyvärr blev det för ont om tid att lansera projektet för alla parter och därmed blev det ingen grupp under våren. Projektets remissgrupp har haft möten regelbundet under våren för att diskutera remisser och frågor som dykt upp gällande projektet. Under våren har projektansvarige fortsatt att jobba med att få till möten med olika parter för att komma ut och ge muntlig information om projektet. Skriftlig information har skickats via mail och brev vid ett flertal tillfällen till alla som projektansvarige känner till på olika myndigheter och kommit i kontakt med. Detta är ett ständigt pågående arbete utifrån att projektansvarige löpande får samtal och nya kontakter med olika handläggare och chefer.

Projektet har under våren erbjudit två tillfällen med konsultmöten utifrån önskemål under en längre tid. Utskick har gått till alla berörda som projektansvarige har kontakt med. Uppslutningen till dessa möten har varit minimal. Vid första mötet kom två socialsekreterare från Ljusnarsberg och vid andra tillfället kom en socialsekreterare och en kurator från Ljusnarsberg. Det har trots detta varit intressanta möten och där det framkommit mer önskemål på hur dessa möten kan se ut och vad de har för mer önskemål. Bland annat framkommer önskan om fortbildning inom psykiatriska diagnoser, metoder osv. Detta ska diskuteras vidare i projektet remissgrupp. Projektet har beslutat att erbjuda en utbildning i LKSS (Lära känna sig själv) till hösten. Projektansvarige ska fortsätta att jobba vidare med att bjuda in handläggare från olika parter till dessa möten. Det har gått ut ett utskick med tider för hösten och beroende på uppslutningen till dessa ska projektet utvärdera och besluta ifall dessa möten ska fortsätta eller om det ska läggas ner.

## 3. Deltagarna

Totalt har det inkommit 11 st remisser (3 män, 8 kvinnor). Av dessa har två av männen återremitterats med förslag på andra åtgärder. En kvinna har sagt ifrån om deltagande och övriga är i processen av informationsmöten, inskrivningssamtal samt utredningssamtal. Totalt är det för närvarande 5 personer som tackat ja till att börja i första gruppen med start den 1/9.

Projektet fick lite information utifrån de första remisserna som inkom då det visade att en hel del handläggare tror att projektet ska jobba med den gruppen av patienter som redan finns inom Närpsykiatri Rehab Lindesberg. Denna kunskap gör att projektansvarige än mer kommer att jobba vidare med att förtydliga målgruppen som gäller för projektet.

## 4. Ekonomi

Se bilaga nr 1.