

SAMS

Styrgrupp – självvärdering

1. Projektledarens roll i projektet
Att utifrån projektbeskrivningen ansvara för att huvudmålen uppfylls
2. Styrgruppens roll i projektet
 - Tillsammans med projektägaren ett övergripande ansvar för att projektet och projektledaren arbetar enligt projektbeskrivningen.
 - Följer regelbundet projektet och hur det utvecklas
 - Är beslutsfattare vid ändringar i projektplanen
Projektets förlängda arm mot hemkommunerna.
 - Kommunikationskanal in till resp kommun och myndigheter.

3. Tydlighet i roller och ansvar

Projektledaren:

Till styrgrupp rapportera och informera om hur projektet utvecklas.
Nuläge, projektplan, eventuella förändringar, behov av förändringar.

Styrgrupp

Utifrån rapporter hålla sig uppdaterad om projektet för att:

I respektive kommun marknadsföra projektet om dess syfte, möjligheter och krav

Vid behov besluta om eventuella förändringar i projektplanen.

Att aktivt arbeta för att kommuner och myndigheter förstår vikten av samverkan och att detta från chefsnivå förmedlas till medarbetare i medverkande organisationer.

I projektbeskrivningen framgår att efter projekttidens slut har en modell för samverkan som leder till minskat utanförskap utarbetats.

Samverkan innebär samverkan inom och mellan flera strukturer.

- På lokal nivå mellan handläggare i myndigheter som handlägger individärenden
- På lokal nivå mellan handläggare i myndigheter och handledare i verksamheter som arbetar med förberedande verksamhet för deltagare
- På lokal nivå mellan offentlig sektor, den sociala ekonomins verksamheter och privat sektor
- På lokal nivå mellan chefer för myndigheter och verksamheter och med den beslutande nivån
- På Sofint- nivå mellan parterna som är medlemmar i samordningsförbundet.